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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
 Téma bakalářské práce je projekt dokumentace bytového domu pro stavební povolení. 
Cílem práce je navrhnout bytový dům pro užívání obyvatelstvu. 
 
 Práce obsahuje textovou a grafickou část. Je členěna na technické zprávy, 
technologický postup provádění svislých konstrukcí, porovnání variant zastřešení, výkresy a 
časový plán výstavby.  
 
 Textová část je napsána na 48 stránkách. Grafická část obsahuje 17 výkresů a dva 
časové plány výstavby. 
 
 Výsledkem práce je projekt bytového domu pro stavební povolení. Časové plány 
výstavby se zaměřením na hrubou stavbu. Zásady organizace pro hrubou stavbu a porovnání 
dvou variant zastřešení. 
 
BACHELOR DEGREE PAPER ANNOTATION 
 
 The theme of bachelor work is project documentation housing houses for building 
permission. Purposes work is propose housing building for usage population. 
 
Work contains textual and graphic part. Is division on technical news, technological 
progress transaction perpendicular construction, comparison variant roof, drawing and time 
plan construction. 
 
 Textual part is by typing on 48 pages. Graphic part contains 17 drawing and two time 
plans construction. 
 
Product of work is project housing houses for building permission. Time plans 
construction with a view to coarse construction. Fundamentals organization for coarse 






BOZP   Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci 
ČSN   Česká Státní Norma 
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OVaK   Ostravské Vodárny a Kanalizace 
PD   Projektová Dokumentace 
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a) Identifikační údaje 
 
Název akce:                    BYTOVÝ DŮM 
Místo stavby:      Čs. Armády 521/1, Ostrava - Michálkovice 
Parcela číslo:        57/146 a 57/147 
Stupeň PD:       Projektová dokumentace pro stavební povolení 
Kraj:       Moravskoslezský kraj 
Stavební úřad:      Ostrava 
Investor:       ----- 
Dodavatel:      ----- 
Projektant:      Martin Tešnar 
 
b) Údaje o stávajících poměrech staveniště 
 
Stavební parcely č. 57/146 a 57/147 o celkové výměře 3 353,75m2  v katastrálním 
území Ostrava se nachází v obytné zóně „Michálkovice“. Vjezd na pozemek je z hlavní ulice 
Čs. armády. Parcela je situována v mírně svahovitém území. Na pozemku se nenachází žádné 
stromy, ani není zastavěn. Základová půda je tvořena písčitojilovytými hlínami pevné 
konzistence. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci geologického 
průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Inženýrské sítě jednotné kanalizace, 
elektřiny, vodovodu a telefonu jsou vedeny v téže ulici (viz příloha výkresové části – situace). 
 
c) Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů 
 
Mapové podklady: 
- katastrální mapa 1:2000 




- vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu  




d) Splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Tato projektová dokumentace je vypracována pro stavební povolení. Veškeré doposud 
známé požadavky dotčených orgánů budou následně doplněny. 
 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
V předložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu 
dle vyhlášky č. 137/1998 Sb. z 9. června 1998 O obecných požadavcích na výstavbu ve znění 
vyhlášky č 499/2006 Sb. 
 
f) Údaje o splnění územních regulativů 
 
Navrhované řešení je v souladu s regulativy na dané území dle Územního plánu. 
 
g) Věcné a časové vazby 
 
V okolí stavby není uvažováno s další bytovou zástavbou. Okolí stavby je již bytová 
zástavba. 
 
h) Předpokládaná lhůta výstavby 
 
Dokončení projektu stavby:   květen 2010 
Zahájení výstavby:     červenec 2010 
Ukončení výstavby:    únor 2012 
 
i) Orientační statistické údaje a stavbě 
 
Zastavěná plocha celkem:    432,34 m2 
Obestavěný prostor:             4128,85 m2 
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1)   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
a) Zhodnocení staveniště 
 
Stavební parcely č. 57/146 a 57/147 o celkové výměře 3 353,75m2  v katastrálním 
území Ostrava se nachází v obytné zóně „Michálkovice“. Vjezd na pozemek je z hlavní ulice 
Čs. armády. Parcela je situována v mírně svahovitém území. Na pozemku se nenachází žádné 
stromy, ani není zastavěn. Základová půda je tvořena písčitojílovytými hlínami pevné 
konzistence. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci geologického 
průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Inženýrské sítě jednotné kanalizace, 
elektřiny, vodovodu a telefonu jsou vedeny v téže ulici (viz příloha výkresové části – situace). 
 
b) Urbanistické a architektonické řešení 
 
Půdorys objektu bytového domu je atypického tvaru. Budova je třípodlažní a úplně 
podsklepena. V 1NP se nachází zádveří, chodba, schodiště, technická místnost a 2 bytové 
jednotky. V 2NP se nachází chodba, schodiště, technická místnost a 2 bytové jednotky. 
V 3NP se nachází chodba, schodiště, technická místnost a 2 bytové jednotky. V PP se nachází 
chodba, schodiště, kóje, společenská místnost, prádelna se sušárnou, technická místnost. 
V každé bytové jednotce se nachází zádveří, obývací pokoj, kuchyně se stolováním, koupelna, 
2 pokoje, WC a 2 balkóny. 
 
Nedílnou součástí stavby je zahradní úprava s oplocením a drobnou architekturou. 
 
c) Technické řešení 
 
Základy: Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou 
podmínky pro zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech 







Konstrukční systém: Obvodové stěny jsou zděny z cihelných bloků Ytong Lambda 
P2 – 350 PDK 375x249x599mm na tenkovrstvou zdící maltu Ytong. Vnitřní nosné stěny jsou 
zděny z cihelných bloků Ytong P2 – 300 PDK 300x249x599mm na tenkovrstvou zdící maltu 
Ytong a příčky z cihelných bloků Ytong P2 – 500 150x249x599mm a Ytiong P2 – 500 
125x249x599 na tenkovrstvou zdící maltu Ytong. 
 
Stropy: Stropní konstrukce nad všemi podlažími je ze stropních dílců Ytong P4,4 – 
700 625x249x délka mm(na zakázku dle požadavků projektanta). Železobetonový 
monolitický věnec výšky 250mm (po obvodu s věncovkou Ytong) je navržen v rámci stropu 
jednotlivého podlaží. 
 
Schodiště: Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým dvouramenným 
pravotočivým schodištěm. Nosná konstrukce stupňů: železobetonová monolitická deska 
tloušťky 150mm (1x zalomená), v úrovni stropů je schodišťová deska kotvena do zesílené 
stropní konstrukce. Stupně jsou nabetonovány (C20/25) s dřevěným obkladem bez 
podstupnic. Zábradlí je řešeno jako kovové madlové ukotvené do schodiště. 
 
Zastřešení:  
1 varianta: Plochá střecha je řešena jako systém jednotného spádu 2%, tím různých 
výšek u atiky, pomocí spádových klínů z expandovaného polystyrenu, kompletizovaných 
dílců Polydek z expandovaného polystyrenu s nakašírovaným asfaltovým pásem. Klíny i dílce 
jsou k sobě i podkladu lepeny pomocí asfaltového nátěru. Povrchová úprava je tvořena 
hydroizolačními asfaltovými pásy s hrubozrnným posypem Elastek 50 Special Dekor. 
 
2 varianta: Šikmá střecha je řešena dřevěným krovem z jehličnatého dřeva jakosti 
S10. Krokve jsou vyplněny tepelnou izolací. Nad krokvemi je použita parozábrana. Spodní 
část krovu je opatřena systémem sádrokartonových desek a horní část krovu je opatřena 









d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 
 
Splašková kanalizace bude odvedena a napojena na veřejnou kanalizační síť, která ústí 
do čističky odpadních vod. Vodovod je připojen z veřejné vodovodní sítě. Bude napojen k 
prodlouženému vodovodnímu řádu DN 90 v ulici Čs. armády v majetku OVaK. Elektrické 
vedení NN je přivedeno kabely z transformační stanice a bude napojeno v souladu 
s bezpečnostními předpisy. Veškerá technická infrastruktura je vedena pod zemí. 
 
Stavba je napojena na dopravní infrastrukturu chodníkem ze zámkové dlažby. Toto 
napojení je pak provedeno na chodník vedle hlavní cesty. U stavby jsou také provedeny dvě 
parkovací plochy, které jsou připojeny na hlavní silnici a od chodníku jsou oddělena 
výškovým převýšením. 
 
e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 
 
Napojení na chodník bude provedeno zámkovou dlažbou. Chodník je ve stejné 
výškové úrovni jak stávající chodník, takže nejsou potřeba žádné další terénní úpravy. 
Chodník bude oddělen od místní komunikace výškovým převýšením. Parkovací plochy budou 
potřebovat menší terénní úpravy z důvodu výškového převýšení od stávajícího i budoucího 
chodníku. 
 
f) Vliv stavby na životní prostředí 
 
Splašková voda bude odvedena do veřejné kanalizace. Stavební suť, stavební 
materiály apod. budou odvezeny na nejbližší řízenou skládku dle příslušných předpisů. 
Protikorozní ochrana konstrukcí bude provedena ochrannými nátěry. K ukládání odpadků 
bude sloužit odpadní nádoba a budou likvidovány v rámci likvidace pevného domovního 
odpadu v obci. 
 
Při dodržení projektu, všech souvisejících norem a správném provedení všech prací, 






g) Bezbariérové řešení okolí stavby 
 
Celý objekt bytového domu je přizpůsoben tak, aby v případě ubytování osob 
s omezenou schopností pohybu, byla možnost doplnit objekt bezbariérovými prvky jako 
vnitřní výtah a bezbariérová rampa u hlavního vchodu. Veškeré dveře jsou řešeny bez prahů 
nebo se zabudovaným prahem přímo v podlaze.  
 
h) Průzkumy a měření 
 
Před provedením projektu byly provedeny stavební průzkumy, fotodokumentace a 
zaměření geodetem a projektantem. 
. 
i) Geodetické podklady 
 
Katastrální mapa 1:2000. Výškopisné a polohopisné zaměření 1:500. 
 
j) Členění stavby 
 
Stavba je členěna na tyto objekty:   SO.01 – stavební pozemek 
                                                          SO.02 – stavební objekt 
 
k) Vliv stavby na okolí 
 
Stavební úpravy nebudou mít žádný podstatný vliv na okolí. 
 
l) Ochrana zdraví a bezpečnost při práci 
 
Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, vyhláška o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy dané výrobcem 
jednotlivých výrobků a materiálů. V průběhu stavby budou prováděny speciální pracovní 





2)   Mechanická odolnost a stabilita 
 
Statický výpočet není součástí bakalářské práce. 
 
3)   Požární bezpečnost 
 
Požární bezpečnost není součástí bakalářské práce. Všechny materiály jsou nehořlavé, 
takže předpokládaná požární bezpečnost je zajištěna. 
 
4)   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou 
použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Vzrostlé stromy a keře nebudou 
káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat 
povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě 
předat odborné firmě k likvidaci. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 
17 – stavební a demoliční odpady (dle Vyhlášky č. 381/2001 Katalog odpadů a seznam 
nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů). 
 
Zásady pro nakládání s odpady 
 
Při provozu je nutné: 
- minimalizovat vznikání odpadů 
- separovat jednotlivé druhy odpadů 
- uplatňovat zásady maximální recyklace 
-     minimalizovat odpady k přímému skladování 
 
5)   Bezpečnost při užívání 
 
Stavební úpravy bezpečnost při užívání negativně neovlivní. Provede se provizorní 
oplocení staveniště. Veškeré stavební práce jsou v souladu s normami. Vše je provedeno dle 
pracovních postupů. K žádnému zřícení z důvodu nedostatečné práce by nemělo dojít. Tím 
nebude bezpečnost při užívání ohrožena. 
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6)   Ochrana proti hluku 
 
Hluk z blízké komunikace bude dostatečně eliminován novými okny ze standartní 
zvukovou izolací. V okolí stavby se nenachází žádné sportoviště, ani areál, který by zvyšoval 
hluk. Stavba je na klidném místě. 
 
7)   Úspora energie a ochrana tepla 
  
Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001. 
 
8)   Bezbariérové řešení stavby 
 
Vzhledem k charakteru stavby je stavba řešena jako objekt s možností úpravy domu 
jako bezbariérový. Hlavní vchod je přizpůsoben tak, aby při doplnění rampy pro bezbariérový 
přístup nebyla omezena průchodná šířka schodiště. Veškeré dveře jsou řešeny bez prahů nebo 
se zabudovaným prahem přímo v podlaze. V sociálních místnostech by byla dodatečně 
provedena všechna madla a pomocné úchyty pro bezbariérový přístup. Při nastěhování 
handicapovaných lidí bude zřízen samořízený výtah. 
 
9)   Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 
 
V dané lokalitě nevznikají zásadnější vnější vlivy omezující řešenou stavbu.  
 
10) Ochrana obyvatelstva 
 
Bude provedeno provizorní oplocení staveniště. 
 
11) Inženýrské stavby 
 
a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch 
 
Splašková kanalizace bude odvedena a napojena na veřejnou kanalizační síť, která ústí 




b) Zásobování vodou 
 
Vodovod je připojen z veřejné vodovodní sítě. Bude napojen k prodlouženému 
vodovodnímu řádu DN 90 v ulici Čs. armády v majetku OVaK. 
 
c) Zásobování energiemi 
 
Elektrické vedení NN je přivedeno kabely z transformsční stanice a bude napojeno 
v souladu s bezpečnostními předpisy. 
 
d) Řešení dopravy 
 
Stavba je napojena na dopravní infrastrukturu chodníkem ze zámkové dlažby. Toto 
napojení je pak provedeno na chodník vedle hlavní cesty. U stavby jsou také provedeny dvě 
parkovací plochy, které jsou připojeny na hlavní silnici a od chodníku jsou oddělena 
výškovým převýšením. 
 
e) Povrchové úpravy okolí stavby 
 
Podél objektu (mimo navazující schodiště a komunikace) je navržen odvodněný 
okapový chodník šíře 500mm. Přístupové chodníky jsou vydlážděny zámkovou dlažbou tl. 
60mm. Plocha kolem zástavby bude zatravněna, popř. osázena stromy po domluvě 
s nájemníky. 
 
f) Elektronické komunikace 
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a)     informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
 
Pozemek leží v Ostravě – Michálkovicích na dvou parcelách č. 57/164 a 57/147 a je 
majetkem města Ostrava. Pozemek je zatravněný a je doposud nevyužíván. Na staveništi bude 
provedeno v rozsahu 2500m2 sejmutí ornice v tloušťce 200mm. Ornice kubatury 500m3 bude 
částečně uložena na mezideponii a částečně bude uložena na deponii pro zpětné použití při 
zásypech a terénních úpravách. Staveniště bude oploceno po hranicích pozemku dočasným 
oplocením. Příjezdová komunikace je po hlavní ulici, kde nebude omezen provoz. Na 
staveništi bude vybudována panelová komunikace šíře 5m. 
 
b)     významné sítě technické infrastruktury 
 
Před zahájením stavebních prací investor zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí 
na pozemku. 
 
c)     napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
 
Voda: Vodovodní přípojka pro potřeby stavby bude napojena na veřejný vodovod 
v ulici Čs. Armády. Místo napojení je ve výkrese zařízení staveniště. 
 
Kanalizace: Voda ze sociálních zařízení a provizorního zařízení bude odváděna přes 
šachtu do kanalizační sítě na ulici Čs. Armády. 
 
Elektřina: Přípojka NN bude zajištěna z veřejné rozvodné sítě kabely přes hlavní 
staveništní rozvaděč a dále přes staveništní rozvaděče po celé stavbě. Veškeré rozvaděče jsou 
zakresleny ve výkrese zařízení staveniště. 
 
Odvodnění staveniště je potřeba jen za deštivého počasí. Proto bude provedeno 
spádování zeminy od výkopu. Voda usazená ve výkopech bude přečerpána čerpadlem do 




d)     úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Na staveništi bude zamezen přístup nepovoleným osobám jak oplocením, tak 
pověřenou osobou na vrátnici. Osoby s omezenou schopností pohybu se nebudou vyskytovat 
na staveništi. Při výkopových pracích bude výkop ohraničen lavičkami proti pádu. 
 
e)     uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 
Veřejné zájmy nebudou dotčeny. 
 
f)     řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
 
Zařízení staveniště bude oploceno, tzn., že veškeré objekty budou po celou dobu 
výstavby chráněny a hlídány. Pokud by nějaká část zasahovala do okolní komunikace, bude 
viditelně označena cedulí, v nočních hodinách bude osvětlena. 
 
Pro výstavbu bude použit věžový jeřáb Liebherr 112  EC – 8 litronic pronajímaný 
firmou Kvaryod Jeřáby s.r.o., který bude umístěn v zadní části staveniště, dle výkresu zařízení 
staveniště. Je určen pro přepravu materiálu do vyšších pater pro snadnější manipulaci. Pro 
přepravu menších materiálů a pomůcek je na lešení umístěn stavební výtah Geda 300 Z – 
2530x. Pro pohyb pracovníků do vyšších pater je přistaveno lešení ze systému Graft. 
 
Před započetím výstavby se provedou přípojky kanalizace, vodovodu a elektřiny. 
Provizorní šachty budou po skončení výstavby sloužit k užívání stavby. Následně se provede 
panelová komunikace pro provoz staveništní techniky. 
 
Na stavbě budou dále provedeny skládky materiálů, které jsou umístěny u panelové 
komunikace a dvě sila pro skladování suché maltové směsi o objemu 15m3.  
 
Podél vnitrostaveništní komunikace budou rozmístěny dle výkresu zařízení staveniště 




g)     popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
 
Na staveništi nejsou stavby vyžadující ohlášení příslušnému stavebnímu úřadu. 
 
h)     stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 
Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat: 
Zákon č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je potřeba v průběhu 
výstavby dodržovat základní požadavky dle zákona č. 362/2005 Sb., nařízení vlády o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky, dále zákona č.309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. 
 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. 
 










i)     podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 
Projekt výstavby objektu respektuje podmínky hygienických předpisů a technických 
norem, z toho důvodu nebude realizovaná výstavba vykazovat žádných negativních vlivů na 
životní prostředí. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat 
povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě 
předat odborné firmě k likvidaci. 
 
Je zakázáno dle vyhlášky znečišťování přilehlých komunikačních ploch, případně 
znečištění musí být odstraněno. Přilehlé komunikační plochy, které nejsou součásti 
staveniště, musí zůstat průjezdné a neznečištěné. Je zakázáno během výstavby znečišťovat 
ovzduší pálením gumy, ropných produktů apod. 
 
Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat NV č. 502/2000 o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů, dle § 
12 musí být dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru dle odstavce 
2.5 a přílohy č. 6 tohoto nařízení. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací musí být v souladu s § 
13, 14, 15 a 16 tohoto nařízení. 
 
Při provozu je nutné: 
- minimalizovat vznikání odpadů 
- separovat jednotlivé druhy odpadů 
- uplatňovat zásady maximální recyklace 
- minimalizovat odpady k přímému skladování 
 
j)     orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
 
zahájení stavby:     7/2010 
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a) Účel a popis objektu 
 
Stavební parcely č. 57/146 a 57/147 o celkové výměře 3 353,75m2  v katastrálním 
území Ostrava se nachází v obytné zóně „Michálkovice“. Vjezd na pozemek je z hlavní ulice 
Čs. armády. Parcela je situována v mírně svahovitém území. Na pozemku se nenachází žádné 
stromy, ani není zastavěn. Základová půda je tvořena písčitojílovytými hlínami pevné 
konzistence. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci geologického 
průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Inženýrské sítě jednotné kanalizace, 
elektřiny a vodovodu jsou vedeny v téže ulici (viz příloha výkresové části – situace) 
 




Objekt bytového domu je situován v obytné zóně: Ostrava – Michálkovice. Poloha 
budovy je určena regulační uliční čárou. Podélná osa objektu (orientace SV-JZ) je rovnoběžná 
s osou komunikace (ul. Čs. armády). Objekt splňuje závazné pokyny zadané regulačním 
plánem. 
 
Architektonické dispoziční řešení: 
 
Půdorys objektu bytového domu je atypického tvaru. Budova je třípodlažní a úplně 
podsklepena. V 1NP se nachází zádveří, chodba, schodiště, technická místnost a 2 bytové 
jednotky. V 2NP se nachází chodba, schodiště, technická místnost a 2 bytové jednotky. 
V 3NP se nachází chodba, schodiště, technická místnost a 2 bytové jednotky. V PP se nachází 
chodba, schodiště, kóje, společenská místnost, prádelna se sušárnou, technická místnost. 
V každé bytové jednotce se nachází zádveří, obývací pokoj, kuchyně se stolováním, koupelna, 
2 pokoje, WC a 2 balkóny. 
 






c) Orientační statistické údaje o stavbě 
 
Zastavěná plocha celkem:    432,34 m2 
Obestavěný prostor:             4128,85 m2 
Celková podlahová plocha:  618,19 m2 
 
d) Technické a konstrukční řešení 
 
Obvodové stěny jsou zděny z cihelných bloků Ytong Lambda P2 – 350 PDK 
375x249x599mm na tenkovrstvou zdící maltu Ytong. Vnitřní nosné stěny jsou zděny 
z cihelných bloků Ytong P2 – 300 PDK 300x249x599mm na tenkovrstvou zdící maltu Ytong 
a příčky z cihelných bloků Ytong P2 – 500 150x249x599mm a Ytong P2 – 500 125x249x599 
na tenkovrstvou zdící maltu Ytong. 
 
Stropní konstrukce nad všemi podlažími je ze stropních dílců Ytong P4,4 – 700 
625x249x délka mm(na zakázku dle požadavků projektanta). Železobetonový monolitický 
věnec výšky 250mm (po obvodu s věncovkou Ytong) je navržen v rámci stropu jednotlivého 
podlaží. 
 
Součástí realizace objektu bytového domu je zahradní úprava, komunikace a oplocení, 
které není součástí bakalářské práce 
 
Materiály a technologie použité při realizaci mají příslušné atesty, které budou 
doloženy ke kolaudaci stavby. 
 
          d1)     Příprava území a zemní práce 
 
Před zahájením výkopů bude v rozsahu cca 70% pozemku sejmuta ornice mocnosti 
0,3m , která bude deponována na oddělené skládce tak, že ji bude možno využít k následným 
rekultivacím. Zemina bude z části deponována v blízkosti stavby (na zásypy), přebytek pak 
bude odvezen na skládku určenou stavebním úřadem v Ostravě.  
 
(Před zahájením výkopů nutno vyznačit nebo provést sondy na polohu stávajících 
podzemních inženýrských sítí)  
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          d2)     Základy a podkladní betony 
 
Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 
zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 
betonu – C20/25. Do základu budou vloženy zemnící pásky. 
 
          d3)     Svislé nosné konstrukce 
 
Obvodové stěny jsou zděny z cihelných bloků Ytong Lambda P2 – 350 PDK 
375x249x599mm na tenkovrstvou zdící maltu Ytong. Vnitřní nosné stěny jsou zděny 
z cihelných bloků Ytong P2 – 300 PDK 300x249x599mm na tenkovrstvou zdící maltu Ytong. 
 
          d4)     Stropní konstrukce 
 
Stropní konstrukce nad všemi podlažími je ze stropních dílců Ytong P4,4 – 700 
625x249x délka mm(na zakázku dle požadavků projektanta). Železobetonový monolitický 
věnec výšky 250mm (po obvodu s věncovkou Ytong) je navržen v rámci stropu jednotlivého 
podlaží. 
 
          d5)     Schodiště 
 
Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým dvouramenným pravotočivým 
schodištěm. Nosná konstrukce stupňů: železobetonová monolitická deska tloušťky 150mm 
(1x zalomená), v úrovni stropů je schodišťová deska kotvena do zesílené stropní konstrukce. 
Stupně jsou nabetonovány (C20/25) s dřevěným obkladem bez podstupnic. Zábradlí je řešeno 
jako kovové madlové ukotvené do schodiště. 
 
          d6)     Střecha 
 
1 varianta: Plochá střecha je řešena jako systém jednotného spádu 2%, tím různých 
výšek u atiky, pomocí spádových klínů z expandovaného polystyrenu, kompletizovaných 
dílců Polydek z expandovaného polystyrenu s nakašírovaným asfaltovým pásem. Klíny i dílce 
jsou k sobě i podkladu lepeny pomocí asfaltového nátěru. Povrchová úprava je tvořena 
hydroizolačními asfaltovými pásy s hrubozrnným posypem Elastek 50 Special Dekor. 
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2 varianta: Šikmá střecha je řešena dřevěným krovem z jehličnatého dřeva jakosti 
S10. Krokve jsou vyplněny tepelnou izolací. Nad krokvemi je použita parozábrana. Spodní 
část krovu je opatřena systémem sádrokartonových desek a horní část krovu je opatřena 
kontralatěmi, latěmi, hydroizolační difúzní fólií a pálenými taškami. 
           
          d7)     Příčky 
 
Příčky jsou zděny z cihelných bloků Ytong P2 – 500 150x249x599mm a P2 – 500 
125x249x599mm na tenkovrstvou zdící maltu Ytong. 
 
          d8)     Překlady 
 
Výplňové otvory budou překryty originálními překlady Ytong – NOP a Ytong – NEP 
a také válcovanými profily typu U. Bližší specifikace typu překladu jsou uvedeny 
v jednotlivých půdorysech podlaží. 
 
          d9)     Podlahy 
 
Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a požadavků investora. Jednotlivé 
nášlapné povrchy podlah jsou uvedeny v tabulce místností (viz. půdorysy podlaží). Před 
provedením podlah je nutno osadit navržené instalace dle projektu jednotlivých profesí. 
Přesná barevná a materiálová specifikace koberců a laminátů bude upřesněná při konzultaci 
s architektem interiérů. Dlažba chodby, zádveří hlavního a vedlejšího vchodu bude provedena 
ze systému Rako Antik 101 (DAR35101). 
 
          d10)     Hydroizolace, parozábrany a geotextílie 
 
          a)   Izolace proti zemní vlhkosti: Zemní hydroizolační fólie Alkorplan 3503. Izolace 
bude vyvedena min. 300mm nad upravený terén. 
 
          b)   Hydroizolace podlah: Místnosti s keramickou dlažbou obsahují voděodolný 




          c)   Plochá střecha: Parozábrana je z asfaltového nátěru AOSI. Hydroizolace je 
z asfaltového pásu Elastek 50 Dekor. 
    Krov: Parotěsná zábrana z Glastek 30 Sticker a difúzní folie Tondach Tuning  
FOL-S. 
 
          d11)     Tepelná, zvuková a kročejová izolace 
 
Podlahy s keramickou dlažbou a laminátovou plovoucí podlahou mají tepelnou izolaci 
z EPS desek tl 40mm. Podlahy s vrstvou z litého asfaltu mají tepelnou izolace z desek 
Foamglas T4. Plochá střecha obsahuje tepelnou izolaci Polydek EPS 200 Top z desek 
nakašírovaných asfaltovým pásem. Šikmá střecha je zateplena tepelnou izolací Isower Unirol 
Profi. 
 
          d12)     Omítky 
 
a) Vnitřní: Vnitřní omítka zdiva a stropů z cihelných bloků a stropních dílců Ytong bude 
provedena ručně hlazenou tenkovrstvou sádrovou omítkou Baumit Gipsdünnputz. 
 
b) Vnější: Vnější omítka zdiva z cihelných bloků Ytong bude provedena ručně hlazenou 
štukovou omítkou Baumit Feinputz Aussen. 
 
          d13)     Obklady 
 
Vnitřní obklady stěn a podlahy koupelen a hygienických zařízeních budou provedeny 
ze systému Rako India. Vnitřní obklad stěn kuchyně bude proveden ze systému Rako Chilli. 
 
          d14)     Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 
 
Okna jsou dřevěná s rozšířeným profilem 92mm, který umožňuje zasklení izolačním 
trojsklem 4+16+4+16+4. Jedná se o Eurookno profil Softline IV 92. Součástí dodávky jsou 
vnitřní parapety a žaluzie. Venkovní parapety jsou hliníkové. 
Vchodové dveře jsou dřevěná z třívrstvého eurohranolu tl. 68mm s izolačním 
dvojsklem 4+16+4. Jedná se o Eurodveře Morfeus. Vnitřní dveře budou celodřevěné 
Ambrosia 2 nebo prosklené Ambrosia 3. Vstupní dveře budou prosklené z 1/3. 
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          d15)     Klempířské výrobky 
 
Klempířské výrobky budou provedeny z hliníkového plechu tloušťky 0,7 a 0,6mm. 
Jedná se o oplechování parapetů a střechy, prostupů vystupujícich nad střechu, střešních žlabů 
a svodů apod. 
 
          d16)     Větrání místností 
 
Je navrženo přirozeně – okny (v každé místnosti je okno s nastavitelnou ventilační 
štěrbinou). Poloha větracích mřížek bude upřesněna po konzultaci s architektem interiérů. 
 
          d17)     Venkovní úpravy 
 
Podél objektu (mimo navazující schodiště a komunikace) je navržen odvodněný 
okapový chodník šíře 500mm. Přístupové chodníky jsou vydlážděny zámkovou dlažbou tl. 
60mm. 
 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
 
Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka 
objektu bude splňovat požadavky novely normy ČSN 73 0540-2 (8) z roku 2002 a měrnou 
energetickou spotřebou dle Vyhlášky č. 291/2001. 
 
f) Způsob založení objektu 
 
Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 
zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 
betonu – C20/25. Do základů budou vloženy zemnící pásky.  
 
g) Vliv stavby na životní prostředí 
 
Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou 
použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Vzrostlé stromy a keře nebudou 
káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
 25 
 
odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat 
povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě 
předat odborné firmě k likvidaci. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 
17 – stavební a demoliční odpady (dle Vyhlášky č. 381/2001 Katalog odpadů a seznam 
nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů). 
 
Zásady pro nakládání s odpady 
 
Při provozu je nutné: 
- minimalizovat vznikání odpadů 
- separovat jednotlivé druhy odpadů 
- uplatňovat zásady maximální recyklace 
- minimalizovat odpady k přímému skladování 
 
h) Dopravní řešení 
 
Stavba je napojena na dopravní infrastrukturu chodníkem ze zámkové dlažby. Toto 
napojení je pak provedeno na chodník vedle hlavní cesty. U stavby jsou také provedeny dvě 
parkovací plochy, které jsou připojeny na hlavní silnici a od chodníku jsou oddělena 
výškovým převýšením. 
 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Zůstávají stávající a nemění se. 
 
j) Obecné požadavky na výstavbu 
 
Při provádění stavebních a montážních prací je třeba ustanovení NV č. 362/2005 o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky a NV č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat 
zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Všichni zúčastnění pracovníci 
musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou dále povinni používat při práci 







































Název akce:                    BYTOVÝ DŮM 
Místo stavby:      Čs. Armády 521/1, Ostrava - Michálkovice 
Parcela číslo:        57/146 a 57/147 












TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ 
SLISLÝCH KONSTRUKCÍ 














Jedná se o stavbu bytového domu na ulici Čs. Armády v obvodě Ostrava – 
Michálkovice. 
 
Účelem pracovního předpisu je stanovit a popsat obecná pravidla při provádění zdiva 
vycházející z ustanovení ČSN 72 3000, ČSN P ENV 13670-1, ČSN EN 206-1. 
 




Ytong Lambda (P2-350): 
Nosná obvodová tepelně izolační stěna energeticky úsporných budov. S dvojitým perem a 






Obsah palety: 3,6 m2 
Množství: 852,12 m2 (1PP=198,36m2, 1NP=245,34m2, 2NP=204,21m2, 3NP=204,21m2) 
Počet palet: 239 (1PP=56, 1NP=69, 2NP=57, 3NP=57) 
 
Ytong (P2-400): 
Nosná vnitřní stěna. Jako ztužující, výplňová a požární stěna. S dvojitým perem a drážkou a 











Obsah palety: 4,50 m2 
Množství: 1330,94 m2 (1PP=302,72m2, 1NP= 398,64m2, 2NP=314.79m2, 3NP=314,79m2) 
Počet palet: 297 (1PP=68, 1NP=89, 2NP=70, 3NP=70) 
 
Ytong (P2-500): 






Obsah palety: 9,00 m2 
Množství: 114,87 m2 (1PP=18,72m2, 1NP=32,05m2, 2NP=32,05m2, 3NP=32,05m2) 
Počet palet: 15 (1PP=3, 1NP=4, 2NP=4, 3NP=4) 
 
Dodavatel: Stavebniny Galičák s.r.o., Michalské náměstí 4, Ostrava – Michálkovice 
 
Materiál bude dovážen na nákladních vozidlech MAN s hydraulickou rukou 11,8t. 
Materiál bude skladován na panelových plochách dle výkresu zařízení staveniště a bude 
zásobován po etapách, dle potřeb jednotlivých podlaží. Materiál lze dále skladovat i na 




Pracoviště bude řádně připraveno, tzn. všechny plochy budou vyklizeny po předešlých 
pracích, aby se zamezilo nečekaným událostem. Provede se zarovnání a očistění betonové 
vrstvy. Stavba je ve fázi, kdy jsou vybetonovány základy, které musí být dostatečně tuhé, 
nosné a stabilní. Je položena hydroizolace, která je chráněna proti poškození. 
 
Bude připraven prostor pro pohyb pracovníků, dopravní prostor a také prostor pro 
uložení materiálu. Materiál je na stavbě skladován na připravených skládkách. Materiál je po 
staveništi dopravován pomocí jeřábu a to jak horizontálně, tak i vertikálně. Pro pohyb 





Na místě se provede kontrola vytýčení stávajících inženýrských sítí, vytýčení 
budoucího oplocení pozemku a vytýčení stavby. Zkontrolují se všechny dokumenty potřebné 
k zahájení stavby. Prověří se všechny okolnosti, za kterých nebude možno postupovat 
v dalších pracích. 
 
Pracoviště bude předáno mezi investorem a hlavním stavbyvedoucím na místě konání 
stavby. Provede se protokol o předání staveniště a stvrzen podpisy účastníků. Protokol o 
předání pracoviště bude zaprotokolováno a zapsáno do stavebního deníku. 
 
Obecné pracovní podmínky: 
 
Práce s jeřábem bude vyžadovat dobré povětrnostní podmínky, tzn. že max. rychlost 
větru nepřesáhne 10m/s. 
 
Pro zahájení zdění obvodového a vnitřního zdiva musí být ukončeny veškeré 
předchozí pracovní činnosti. Dále budou připraveny překlady pro otvory a rámy okenních a 
dveřních otvorů. Musí se postupovat dle projektové dokumentace, na jejímž základě bude 
prováděna následná kontrola správnosti zdění, zejména jejich uložení, správnost umístění 
otvorů a výšek překladů a vodorovnost a svislost zdění. 
 
Zdění se může provádět při teplotách 5 až 35 C. Při teplotě vyšší než 35 C bude 
konstrukce kropena nebo se použijí přístřešky, které zamezí přístupu slunečnímu záření a tím 
nedojde k vysychání konstrukce. Na základě použitých materiálů, zejména při mokrém 
procesu, je zakázáno pracovat v zimním období, kdy teplota klesne pod 5 C. Zamezí se tím 
zbytečným následným opravám, způsobených praskáním a posunům. 
 
Každý pracovník, který se podílí na zdění bude řádně proškolen a jeho kvalifikace 






Veškeré zdící práce budou prováděny dle platných norem a legislativ. Materiálbude 
přebírán stavbyvedoucím nebo pověřenou osobou k převzetí. Bude se provádět kontrola 
materiálu, zejména množství a kvalita, dle dodacího listu. Každá přejímka materiálu bude 




Stavbyvedoucí                        1 
Mistr                                       1 (s kvalifikací pro zdění) 
Jeřábník                                  1 (kvalifikovaný s jeřábnickým průkazem) 
Vazač                                     2 (kvalifikovaný s vazačským průkazem) 
Zedník                                    4 (kvalifikovaný) 
Pomocný dělník  2 
 
Stroje a pomůcky: 
 
Liebherr 112 EC-H 8 litronic – pronajímaný firmou Kvaryod Jeřáby s.r.o., Hornická 
32, 360 01 Olšová Vrata, IČ. 29073201. Stavební výtah Geda 300 Z – 2530x, příkon 400V, 
výkon motoru 2,5kW. Lešení Graft.  
 
Nářadí jako pásová pila pro rychlé a přesné řezání potřebných tvarů, ruční pilu pro 
dořezávání, gumová palička pro usazování tvárnic  (aby se nepoškodily), brusné hladítko 
pro zarovnání nerovností ložných spár, hobl pro srovnání povrchu stěn a větších nerovností 
ložných spár, přesná lžíce pro nanášení malty, mísidlo k míchání malty. 
 
Každý pracovník bude proškolen BOZP a to tím způsobem, že bude používat 
ochranné pomůcky jako helma, boty s ocelovou špičkou, rukavice, brýle, oblečení apod. dle 
platných legislativ. Každý pracovník bude proškolen pracovníkem BOZP a zapsán do 








Požadavky na zdění: 
 
Zdivo musí odolávat povětrnostním vlivům, proto je nutné zdít po vrstvách. Zdění  
musí odpovídat projektové dokumentaci, aby nedošlo nedopatřením ke špatnému položení 
stropních dílců. Montáž bude provedena na základě projektové dokumentace. 
 
Kontrola bude provedena technickým dozorem investora ve spolupráci se 




První řadu tvárnic nosného zdiva pokládáme na vápenocementovou maltu tl. 20 mm,  
její tloušťka se může měnit v závislosti na nerovnosti základu). Další vrstvy již zdíme na 
tenkovrstvou maltu Ytong tl. 1 až 3 mm. Přesné osazení tvárnic kontrolujeme vodováhou! 
Případné výškové nerovnosti zarovnáme hoblíkem. 
 
Před položením další vrstvy očistíme povrch tvárnic od prachu a nečistot. Zdicí maltu 
Ytong nanášíme pomocí zubaté lžíce. Maltujeme v celé ploše (šířce) zdiva! Dodržujeme 
správnou vazbu tvárnic v případě vynechání otvoru ve stěně. Svislé přesahy tvárnic musí být 
min. 100 mm. Vodováhou kontrolujeme osazení tvárnic nejen vodorovně ale i svisle! Při 
zdění používáme výhradně gumovou paličku. 
 
Tvárnice klademe co nejtěsněji k sobě, aby vodorovným posouváním po maltě nedošlo 
k jejímu nahrnutí do svislé spáry a vzniku mezery bez malty. 
 
Ytong P2-400 – napojení nosných stěn 
Zkontrolujeme zdivo v místě budoucí stěny, případné nerovnosti nejprve zarovnáme 
hoblíkem. Nezapomeneme řádně očistit! Nosnou vnitřní stěnu spojíme s obvodovou stěnou 
napevno – vazbou zdiva. První řadu tvárnic klademe na vápenocementovou maltu min. 
tloušťky 20 mm, přitom neustále kontrolujeme rovnost s obvodovou stěnou. Napojením nosné 
stěny vytvoříme plnou vazbu s obvodovou stěnou, přičemž sesazení tvárnic korigujeme 
poklepem gumovou paličkou. 
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Dbáme na rovinnost a kolmost i ve svislém směru. 
               
Ytong P3-500 – příčka 
Polohu budoucí příčky si vyznačíme dle projektu na nosné stěně, přičemž dbáme na 
svislost. V místě příčky zasadíme do ložné spáry nerezovou spojku zdiva. Spojky zdiva ve 
spáře upevníme hřebíky. Pokračujeme ve zdění a dbáme na nanesení zdicí malty po celé šířce 
zdiva. Spojky zdiva zasadíme v každé druhé řadě tvárnic nosné stěny. Spojku zdiva můžeme 
také vmáčknout do maltového lože bez hřebíků. Kotvení dodatečně dozdívané příčky. Spojku 
zdiva upevníme do nosného zdiva hmoždinkou. Příčky ke stropu neklínujeme, použijeme 
spojky zdiva nebo montážní pěnu. 
 
Ytong Lambda, P2-400 a P3-500 – opravy a kontroly 
 
a) Při zjištění závady v době montáže, se tato závada odstraní ihned, dle platných 
postupů, aby se zamezilo dalším problémům. Pokud nebude odhalena závada ihned a bude 
zjištěna při dalších pracích, tak se bude postupovat ve spolupráci technika pro odstraňování 
poruch.  
           
b) Po ukončení pracovní směny bude zkontrolováno pracoviště a zajištěno vše 
potřebné k tomu, aby nedošlo k posunům stropních dílců nebo jiných konstrukcí. Po ukončení 
celého pracovního postupu bude zkontrolováno odborným technikem správné zajištění prací. 
  
c) Opravy budou prováděny dle platných postupů a za dohledu oprávněného 
pracovníka. 
 
d) Přejímka bude provedena před položením vrstvy betonu, tzn. před zakrytím 
výztuže. Bude provedena investorem, technickým dozorem investora a stavbyvedoucím. 
Provede se zápis do stavebního deníku. 
 
Jakost a kontrola kvality: 
 







Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat: 
Zákon č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví  při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimáních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na stavenštích. 
 
Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je potřeba v průběhu 
výstavby dodržovat základní požadavky dle zákona č. 362/2005 Sb., nařízení vlády o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky, dále zákona č.309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. 
 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. 
 
Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní pomůcky. 
 
EKOLOGIE: 
Projekt zastřešení a zateplení objektu respektuje podmínky hygienických předpisů a 
technických norem, z toho důvodu nebude realizovaná výstavba vykazovat žádných 
negativních vlivů na životní prostředí. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad 
je nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou 
skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. 
 
Je zakázáno dle vyhlášky znečišťování přilehlých komunikačních ploch, případně 
znečištění musí být odstraněno. Přilehlé komunikační plochy, které nejsou součásti 
staveniště, musí zůstat průjezdné a neznečištěné. Je zakázáno během výstavby znečišťovat 
ovzduší pálením gumy, ropných produktů apod. 
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Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat NV č. 502/2000 o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů, dle § 
12 musí být dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru dle odstavce 
2.5 a přílohy č. 6 tohoto nařízení. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací musí být v souladu s § 
13, 14, 15 a 16 tohoto nařízení. 
 
Při provozu je nutné: 
- minimalizovat vznikání odpadů 
- separovat jednotlivé druhy odpadů 
- uplatňovat zásady maximální recyklace 




Xella CZ, s.r.o. 
Vodní 550, 664 62 Hrušovany u Brna, tel.: 547 101 111, fax. 547 101 103 
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a)     informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
 
Pozemek leží v Ostravě – Michálkovicích na dvou parcelách č. 57/164 a 57/147 a je 
majetkem města Ostrava. Pozemek je zatravněný a je doposud nevyužíván. Na staveništi bude 
provedeno v rozsahu 2500m2 sejmutí ornice v tloušťce 200mm. Ornice kubatury 500m3 bude 
částečně uložena na mezideponii a částečně bude uložena na deponii pro zpětné použití při 
zásypech a terénních úpravách. Staveniště bude oploceno po hranicích pozemku dočasným 
oplocením. Příjezdová komunikace je po hlavní ulici, kde nebude omezen provoz. Na 
staveništi bude vybudována panelová komunikace šíře 5m. 
 
Po provedení výkopových pracích budou odbornou firmou zhotoveny základy. Na 
které je provedena hydroizolace a následně založena první vrstva suterénního zdiva. Po 
vyzdění zdiva je dokončena svislá hydroizolace, která je opatřena svislou ochranou vrstvou. 
Poté je výkopová jáma zasypána zeminou, pro srovnání terénu. Takto dokončená spodní 
stavba je chráněna před deštěm zastropením. 
 
Při provádění hrubé stavby budou, po ukončení prací, zakryty konstrukce proti dešti, 
povětrnostním vlivům apod. Po zhotovení tří nadzemních podlaží se stavba zakryje před 
nepříznivými vlivy. Zastřešení a osazení okenních a dveřních otvorů do obvodového zdiva 
dokončí celou hrubou stavbu, která je připravena pro dokončovací práce. 
 
b)     významné sítě technické infrastruktury 
 
Před zahájením stavebních prací investor zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí 
na pozemku. Na pozemku se nenachází žádné významné sítě technické infrastruktury. Proto 
budou na pozemku zřízeny přípojky inženýrských sítí a to zejména vodovod, kanalizace a 
elektrické vedení NN. 
 
c)     napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
 
Voda: Vodovodní přípojka pro potřeby stavby bude napojena na veřejný vodovod 
v ulici Čs. Armády. Místo napojení je ve výkrese zařízení staveniště. Přípojka bude dále 
použita pro napájení objektu vodou jako trvalá přípojka. 
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Kanalizace: Voda ze sociálních zařízení a provizorního zařízení bude odváděna přes 
šachtu do kanalizační sítě na ulici Čs. Armády. Šachta je přístupná poklopem na ulici. 
Splašková voda je dále odvedena systémem kanalizační sítě do čistírny odpadních vod. 
 
Elektřina: Přípojka elektrického vedení NN bude zajištěna z veřejné transformační 
stanice kabely přes hlavní staveništní rozvaděč a dále přes staveništní rozvaděče po celé 
stavbě. Veškeré rozvaděče jsou zakresleny ve výkrese zařízení staveniště.  
 
Odvodnění staveniště je potřeba jen za deštivého počasí. Proto bude provedeno 
spádování zeminy od výkopu. Voda usazená ve výkopech bude přečerpána čerpadlem do 
kanalizační šachty, pokud nebude znečištěna nebezpečnými látkami. 
 
d)     úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Na staveništi bude zamezen přístup nepovoleným osobám jak oplocením, tak 
pověřenou osobou na vrátnici. Osoby s omezenou schopností pohybu se nebudou vyskytovat 
na staveništi. Při výkopových pracích bude výkop ohraničen lavičkami proti pádu. Hrubá 
stavba je chráněna proti volnému pohybu nepovolaných osob uzamknutím a uzavřením všech 
dveří a oken v obvodovém zdivu. Schodiště je opatřeno provizorním zábradlím.  
 
e)     uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 
Veřejné zájmy nebudou dotčeny. 
 
f)     řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
 
Zařízení staveniště bude po celou dobu výstavby oploceno. Veškeré objekty budou po 
celou dobu výstavby chráněny a hlídány. Pokud by nějaká část zasahovala do okolní 






Pro výstavbu bude použit věžový jeřáb Liebherr 112  EC – 8 litronic pronajímaný 
firmou Kvaryod Jeřáby s.r.o., který bude umístěn v zadní části staveniště, dle výkresu zařízení 
staveniště. Je určen pro přepravu materiálu do vyšších pater pro snadnější manipulaci. Pro 
přepravu menších materiálů a pomůcek je na lešení umístěn stavební výtah Geda 300 Z – 
2530x. Pro pohyb pracovníků do vyšších pater je přistaveno lešení ze systému Graft. 
 
Před započetím výstavby se provedou přípojky kanalizace, vodovodu a elektřiny. 
Provizorní šachty budou po skončení výstavby sloužit k užívání stavby. Následně se provede 
panelová komunikace pro provoz staveništní techniky s obousměrným provozem. 
 
Na stavbě budou dále provedeny skládky materiálů, které jsou umístěny u panelové 
komunikace a dvě sila pro skladování suché maltové směsi o objemu 15m3.  
 
Podél vnitrostaveništní komunikace budou rozmístěny, dle výkresu zařízení staveniště, 
UNIMO buňky pro administrativní a sociální potřeby pronajaté od firmy AB CONT. 
 
g)     popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
 
Na staveništi nejsou stavby vyžadující ohlášení příslušnému stavebnímu úřadu. 
 
h)     stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 
Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat: 
Zákon č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví  při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 




Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je potřeba v průběhu 
výstavby dodržovat základní požadavky dle zákona č. 362/2005 Sb., nařízení vlády o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky, dále zákona č.309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. 
 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. 
 
Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní pomůcky. 
 
i)     podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Projekt výstavby objektu respektuje podmínky hygienických předpisů a technických 
norem, z toho důvodu nebude realizovaná výstavba vykazovat žádných negativních vlivů na 
životní prostředí. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat 
povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě 
předat odborné firmě k likvidaci. 
 
Je zakázáno dle vyhlášky znečišťování přilehlých komunikačních ploch, případně 
znečištění musí být odstraněno. Přilehlé komunikační plochy, které nejsou součásti 
staveniště, musí zůstat průjezdné a neznečištěné. Je zakázáno během výstavby znečišťovat 
ovzduší pálením gumy, ropných produktů apod. 
 
Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat NV č. 502/2000 o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů, dle § 
12 musí být dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru dle odstavce 
2.5 a přílohy č. 6 tohoto nařízení. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací musí být v souladu s § 







Při provozu je nutné: 
- minimalizovat vznikání odpadů 
- separovat jednotlivé druhy odpadů 
- uplatňovat zásady maximální recyklace 
- minimalizovat odpady k přímému skladování 
 
j)     orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
 
zahájení stavby:     
- výkopy 7/2010 
- základy 8/2010 
- 1PP  3/2011 
dokončení stavby:        
- plochá střecha 10/2011 






















Název akce:                    BYTOVÝ DŮM 
Místo stavby:      Čs. Armády 521/1, Ostrava - Michálkovice 
Parcela číslo:        57/146 a 57/147 














POROVNÁNÍ VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 
ZASTŘEŠENÍ 















Řešením této problematiky je porovnat varianty zastřešení na základě ceny a doby 
montáže. Je zaměřeno zejména na základní a doplňkový materiál obsažený ve skladbách 
střech a časovou posloupnost prací. Při výběru zastřešení většinou závisí různé předpoklady 
jako okolní zástavba a okolní prostředí, architektonický vjem celkového objektu a 
samozřejmě cena. Tím záleží na investorovi, jakou variantu si vybere a jakou střechu zadá 




Plochá střecha je řešena jako systém jednotného spádu 2% (tím pádem různých výšek 
u atiky), pomocí spádových klínů z expandovaného polystyrenu, kompletizovaných dílců 
Polydek z expandovaného polystyrenu s nakašírovaným asfaltovým pásem. Klíny i dílce jsou 
k sobě i podkladu lepeny pomocí asfaltového nátěru. Povrchová úprava je tvořena 
hydroizolačními asfaltovými pásy s hrubozrnným posypem Elastek 50 Special Dekor. 
 
Skladba pl. střechy: 
1 – nosná vrstva 
2 – spojovací vrstva – asfaltový nátěr za horka bodově AOSI  
3 – spádové klíny z polystyrenu 
4 – POLYDEK 160cm 
5 – povrchová HI vrstva – vrchní SBS modifikovaný asfaltová pás s hrubozrným posypem 
(ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR) 
 
Polydek – podložený spádovými polystyrenovými deskami – dílce i klíny vzájemně i 




Asfaltový nátěr AOSI 85/25 - 11kg – 144ks (181,63Kč) 
- asfalt oxidovaný stavebně izolační 
- je to ropný asfalt vyráběný oxidací změkčených zbytků vakuové destilace ropy 





Spádové klíny – A – 1 300 x 1 000mm s vpustí (tl. 20mm) – 2ks 
                             1 – 1 000 x 1 000mm (tl. 20-40mm) – 16ks 
                             2 – 1 000 x 1 000mm (tl. 40-60mm) – 32ks 
                             3 – 1 000 x 1 000mm (tl. 60-80mm) – 36ks 
                             4 – 1 000 x 1 000mm (tl. 80-100mm) – 42ks 
                             5 – 1 000 x 1 000mm (tl. 100-120mm) – 48ks 
                             6 – 1 000 x 1 000mm (tl. 120-140mm) – 50ks 
                             7 – 1 000 x 1 000mm (tl. 140-160mm) – 54ks 
                             8 – 1 000 x 1 000mm (tl. 160-180mm) – 46ks 
 
Polydek EPS 200 Top (1 300 x 1 000mm) – 242ks 
- je tvořen kombinací stabilizovaného samozhášivého expandovaného polystyrenu 
patřičných pevností a asfaltového pásu, který přesahuje dva okraje dílce polystyrenu a 
umožňuje spojení se sousedními dílci. 
- jako tepelněizolační vrstva používají stabilizované samozhášivé polystyreny, které 
splňují požadavky ČSN EN 13163 a DIN 18 164 
- Jako horní vrstva se pro systém POLYDEK používají nakašírované asfaltové pásy 
 
Elastek 50 Special Dekor (š.1m, d.5m, tl.5,4mm)– 77ks               
- je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je polyesterová rohož plošné 
hmotnosti 250 g/m2. Na horním povrchu je pás opatřen břidličným ochranným 
posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií. 
- je určený do hydroizolací střech ze dvou asfaltových pásů jako vrchní pás. Používá se 
pro hydroizolace nových i opravovaných střech. 
- se celoplošně natavuje na podkladní SBS modifi kovaný nebo oxidovaný asfaltový 
pás. 
- se vyrábí s ochranným břidličným posypem, který chrání asfaltovou hmotu proti 
účinkům UV záření a snižuje povrchovou teplotu. 
- je certifikován dle ČSN EN 13707 a je označován značkou shody CE. 
 
Atikové klíny Orsil 40x40cm (d.1m) – 90ks  
 
Střešní vpust Gullydek DN150 PVC límec – 2ks 
- tepelně izolované střešní vpusti z tvrzené PUR pěny s PVC límcem 
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Nástavec Gullydek 160-240mm – 2ks 
- nástavec ke střešní vpusti GULLYDEK 
 
Ochranný košík Gullydek – 2ks 
 
Větrací komínek Dutral 75/240-270mm + krytka – 4ks 
 
Střešní výlez Roto 140x70mm – 1ks 
- Materiál dřevěného kastlíku z 19 mm překližky. Ocelový kastlík z 1,5 mm plechu má 
odolnost proti požáru F30 a F90 (30 a 90 minut) ze spodní strany. Poklop opatřen izolací. 
Vrchní část výlezu je odolná proti dešti a vichřici, tepelně izolovaná a pokryta pozinkovaným 
plechem. 
-  Nůžkové shrnovací schody z hliníkové slitiny lze ovládat ručně nebo automaticky. V 
případě ručního ovládání se vrchní poklop otevírá do strany, v automatickém provedení se 
vrchní i spodní poklop otevírají a zavírají společně. 
- Nosnost je 200 kg/schod resp. 500 kg/m2 celého stavebního prvku. Světlá (podchozí) výška 
je možná do max. 460 cm (v závislosti od velikosti stavebního 
otvoru). 
- Výlezy lze opatřit též 3-dílnými dřevěnými schody do max. 315 cm podchozí výšky (v 
závislosti od velikosti stavebního otvoru). 
 
Oplechování komínu – 1ks 
 













Šikmá střecha je řešena dřevěným krovem z jehličnatého dřeva jakosti S10. Krokve 
jsou vyplněny tepelnou izolací. Nad krokvemi je použita parozábrana. Spodní část krovu je 
opatřena systémem sádrokartonových desek a horní část krovu je opatřena kontralatěmi, 
latěmi, hydroizolační difúzní fólií a pálenými taškami. 
 
Skladba šikmé střechy: 
1 – podhledová konstrukce 
2 – tepelná izolace 
3 – parotěsná zábrana 
4 – tepelná izolace 
5 – difuzní folie TONDACH TUNING FOL 
6 – kontralať 
7 – střešní lať 
8 – střešní taška TONDACH FALCOVKA 11 
 
Tondach Falcovka 11 
 
Materiál: 
Krov  – viz. výpis řeziva – 25,23 m3 
- jedná se o smrkové omítané deskové řezivo (prkna a fošny) a řezivo raněné (hranoly) 
jakosti S10 v rozměrech a délkách uvedených v příloze výpis krovu. 
- řezivo je dodáno s povrchem po řezu 
- řezivo je vysušené na požadovanou vlhkost a je opatřeno chemickou ochranou 
 
Systém Knauf  
- sádrokartonové desky Knauf – GKF – 407,12m2 
-  Protipožární deska GKF má sádrové jádro, které je na povrchu a delších hranách 







Parotěsná zábrana Glastek 30 Sticker – 427,24m2 
- je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosnou vložkou je skleněná rohož. Pás je 
na horním povrchu opatřen jemnozrnným minerálním posypem. Na spodním povrchu 
je opatřen ochrannou snímatelnou fólií. 
- pokládá se přímo na tepelné izolace z pěnových plastů 
- pokládá se za doporučené minimální teploty vzduchu 10 °C. Teplota podkladu by 
neměla klesnout pod 10 °C. Při nižších teplotách je nutné vždy v jednom denním 
záběru provést celou hydroizolační vrstvu. 
 
Tepelná izolace Isover Unirol Profi – 386,46m2 
      - Izolační rolované pásy vyrobené ze skelné plsti Isover mají po celém povrchu 
hydrofobizované vlákna. Výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny skla a 
dalších příměsí a přísad. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují 
do finálního tvaru pásu. Izolaci je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem 
(parotěsnící fólie, vhodná ochrana proti usazování prachu u volně ložených izolací, 
další vrstvy dvojitých konstrukcí). Izolace je ekologicky a hygienicky nezávadná a 
odolná vůči plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu. 
 
Tondach tuning FOL-S - 427,24m2 
      -    třívrstvá (difuzně otevřená) PP textilie se speciálním vodotěsným povlakem 
 
Kontralať 30x50mm, střešní lať 30x50mm – 1068m2 
- jedná se o smrkové omítané deskové řezivo jakosti S10 v rozměrech a délkách 
uvedených v příloze výpis krovu. 
- řezivo je dodáno s povrchem po řezu 
- řezivo je vysušené na požadovanou vlhkost a je opatřeno chemickou ochranou 
 
Falcovka 11:       
- ražená drážková taška klasického tvaru vzniklého v 19. století. Hluboké drážky v 
hlavové i boční části zvyšují těsnost krytiny a dají se proto používat i v extrémně 
náročných klimatických podmínkách. Moderní velkoplošný formát umožňuje rychlé a 
hospodárné pokrytí. 
 




2 - posuvná větrací taška pro připojení hřebene – 100ks 
- Taška, která svým posunem o cca 20 cm umožňuje vyrovnat rozdíl v délce krokví a 
přitom zachovává větrací funkci ve hřebeni. Tašky se kladou v celé řadě pod 
hřebenem, větrací průřez je cca 20 cm2. Zvýšená část v lícové ploše hlavy tašky 
vytváří ochranu proti vodě. 
 
3 - základní taška – 3118,0ks 
- Ražená drážková taška klasického tvaru. Vyznačuje se hlubokými drážkami v 
hlavové i boční části, které zvyšují těsnost krytiny. 
 
4 - větrací taška – 104ks 
- Taška, která se používá k provětrání střešního pláště ve hřebeni. Klade se ve druhé 
řadě pod hřebenem po obou stranách hřebene (ev. nároží) v potřebném množství dle  
požadavků norem a pravidel. Větrací průřez je cca 18 cm2. 
 
5 - protisněhová taška – 36ks 
- Taška má zabránit sjíždění sněhu z plochy střechy. Klade se ve druhé řadě u okapu 
zcela průběžně a následně dle místních sněhových podmínek a sklonu střechy 
diagonálně po celé ploše, cca 2–5 ks/m2. 
 
6 - prostupová taška – 4ks 
- Základní taška, která s doplňky (nástavec pro odvětrání kanalizace – sada, nástavec 
pro anténu) tvoří keramický komplet esteticky zapadající do rázu střechy. 
 
7 - těsnící manžeta (500x500mm) – 4ks 
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